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Энергетики Группы компаний «МКС» установили рекорд по срокам
переноса энергетических объектов с одной площадки на другую! Всего
за 8 дней на горно-обогатительном комбинате «Березняковский» в
Еткульском районе Челябинской области была демонтирована,
перенесена и собрана на другом месте газопоршневая блочно-модульная
мини-ТЭС мощностью 4 МВт. Расстояние между площадками составило
200 метров. Решение о переносе было принято Заказчиком –
руководством АО «Южуралзолото ГК», предложившим энергетикам более
комфортное и ровное (выложенное дорожными плитами) место под
энергообъект.

Возможность оперативного переноса электростанции с одной площадки на
другую – одно из главных преимуществ технологии блочно-модульного
строительства мини-ТЭС, когда энергообъект возводится не в отдельно стоящем
стационарном здании, а в модульных блоках. При такой технологии мини-ТЭС
собирается, как конструктор, и так же быстро демонтируется и при желании
переносится на другую площадку или даже перевозится в другой город и
регион.



Как прокомментировал и.о. технического директора Группы компаний «МКС»
Александр Двизов, процедура переноса Березняковской мини-ТЭС заняла всего 8
дней. Сначала был остановлен первый блок электростанции, осуществлены слив
технологических жидкостей и отключение котельной продукции. Затем начался
демонтаж оборудования и конструкций на крыше блок-модуля. Далее
специалисты ГК «МКС» разъединили боковые и центральные части станции и
перевезли их на новую площадку. Затем транспортировали «железное сердце»
мини-ТЭС – двигатель КГУ и начали сборку блок-модуля на новом месте. Такая
же процедура по демонтажу и сборке была проведена и со вторым блок-
модулем.

В минувшую субботу блочно-модульная мини-ТЭС была подключена к
инженерным сетям – объект был запущен в работу! На этой неделе планируется
заврешить архитектурные доработки электростанции. В Челябинской области -
это рекордный случай такого оперативного переноса энергообъекта с одной
площадки на другую.

Добавим, что среди других преимуществ блочно-модульных мини-ТЭС также
можно отметить быструю сборку объекта (за 14 дней), возможность установки
под открытым небом, простоту увеличении мощности (можно производить
поэтапное расширение генерируемых мощностей), а также архитектурную
эстетику объекта – блочно-модульные мини-ТЭС смотрятся современно и
технологично.
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